

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «29» марта 2022 г. № СЖ-Пр-523)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич И.Б.	начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	4,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	10,0000	10,3000	11,0000	13,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	16,2500	17,5000	18,7500	20,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	-	-	0,00 00	0,00 00	0,00 00	200, 000 0	200, 000 0	200, 000 0	-	-	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																мест в общеобразовательн ых организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательн ых организациях, расположенных в	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															сельской местности и поселках городского типа.	
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единиц а	0,0000	-	-	0,00 00	0,00 00	24,0 000	25,0 000	24,0 000	21,0 000	-	-	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового, естественнонаучно го и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление	Приобрет ение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально- техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательн ых программ цифрового, естественнонаучно го, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Настоящий итог	-	Место	0,0000	2018	-	2 20 0,00 00	3 30 0,00 00	3 30 0,00 00	4 40 0,00 00	4 45 0,00 00	4 45 0,00 00	-	-	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательн ых организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательн ых организациях средствами	Строител ьство (реконстр укция, техничес кое переворо ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуществ а

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации.	
1.4	Обновлена материально-техническая база в организациях,	-	Единиц а	0,0000	-	-	0,00 00	2,00 00	4,00 00	6,00 00	9,00 00	9,00 00	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального	Приобретение товаров, работ,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог														бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том	услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно- методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																адаптированным общеобразователь ным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь ным программам, обновлена материально-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.5	Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	Процен т	-	-	-	-	-	25,0 000	50,0 000	75,0 000	100, 000 0	-	-	Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовател ьных организаций Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательн ым программам) в соответствии с методологией и критериями на	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.		
1.6	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией.	-	Место	-	-	-	-	1 10 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	-	-	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог																
1.7	Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	-	Место	-	-	-	-	1 30 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	2 40 0,00 00	-	-	Оснащение новых зданий общеобразовательн ых организаций в соответствии с требованиями приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. N 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательн ых организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательн ых организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)		
															обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.	
1.8	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	10,0 000	20,0 000	30,0 000	-	-	В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															общего образования, предусматривающи е интенсивную общеобразовательн ую подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены актуализация методик преподавания общеобразовательн ых дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательн ой подготовки в программы среднего профессионального образования (нарастающим итоном): в 2022 г. –3 ПОО; в 2023 г. – 6 ПОО; в 2024 г. –9 ПОО Преподавате ли общеобразовате льных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательн ых дисциплин с учетом профессиональной		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 24 человека, 2023 – 54 человека, 2024 – 72 человека.		
1.9	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	3,00 00	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																программ основного общего образования естественнонаучно й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательн	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																ых организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
1.10	Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования	-	Единиц а	-	-	-	-	-	1,00 00	2,00 00	-	-	-	-	Проведение работ по разработке проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования (разработка ПСД для строительства здания общеобразовательной организации на 1100 мест).	Приобретение товаров, работ, услуг
1.11	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Настоящий итог	-	Место	0,0000	2022	-	-	-	-	1 10 0,00 00	1 10 0,00 00	1 10 0,00 00	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательн ых организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	объекта недвижи мого имуществ а
1.12	Оказаны услуги психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения	-	Единиц а	-	-	-	-	-	-	30 0 00,0 000	-	-	-	-	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образова ния и воспитания детей. За период реализации проекта будет	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	родителей. Нарастающий итог														оказано не менее 30 тыс. услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и	-	Процен т	0,0000	2020	-	-	-	5,00 00	6,80 00	8,60 00	9,50 00	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических раб отников и	Проведен ие образоват ельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог														управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированны х специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспе чивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурного подразделения существующей организации региональной	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Томской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - разработаны организационные и методические основы диагностики		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному у развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.3	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению	-	Человек	14,0000	2021	-	-	-	-	-	14,0000	12,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению	Обеспече но привлече ние	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек														единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального	квалифици рованны х кадров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательн ых организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																(дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	21 654,71	20 574,16	15 899,59	32 216,77	0,00	90 345,23
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	21 654,71	20 574,16	15 899,59	32 216,77	0,00	90 345,23
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	21 654,71	20 574,16	15 899,59	32 216,77	0,00	90 345,23
1.1.1.1.1 .	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	7 355,78	15 899,59	14 892,67	0,00	38 148,04
1.1.1.1.1 .4.	местным бюджетам	0,00	0,00	7 355,78	15 899,59	14 892,67	0,00	38 148,04
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	7 355,78	15 899,59	14 892,67	0,00	38 148,04
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	46 409,28	34 628,66	35 921,21	43 468,76	41 948,73	35 804,60	238 181,24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	направленностей							
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	43 468,76	41 948,73	35 804,60	238 181,24
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	43 468,76	41 948,73	35 804,60	238 181,24
1.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	37 580,71	37 644,13	31 500,00	223 683,99
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	37 580,71	37 644,13	31 500,00	223 683,99
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	46 409,28	34 628,66	35 921,21	37 580,71	37 644,13	31 500,00	223 683,99
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	99 380,74	378 933,20	296 965,97	216 599,30	0,00	0,00	991 879,21
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	99 380,74	378 933,20	296 965,97	216 599,30	0,00	0,00	991 879,21
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	99 281,34	377 875,60	50 382,07	213 549,30	0,00	0,00	741 088,31
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	99 281,34	377 875,60	50 382,07	213 549,30	0,00	0,00	741 088,31
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	99 281,34	377 875,60	50 382,07	213 549,30	0,00	0,00	741 088,31
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных</i>	99 380,74	378 933,20	296 965,97	216 599,30	0,00	0,00	991 879,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>образований</i>							
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	1 792 190,00	732 866,70	1 237 308,02	269 414,20	35 077,10	0,00	4 066 856,02
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 792 190,00	732 866,70	1 237 308,02	269 414,20	35 077,10	0,00	4 066 856,02
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 753 082,80	731 973,70	1 237 308,03	257 114,20	35 077,10	0,00	4 014 555,83
1.4.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	1 753 082,80	731 973,70	0,00	257 114,20	35 077,10	0,00	2 777 247,80
1.4.1.1.1	<i>местным бюджетам</i>	1 753 082,80	731 973,70	0,00	257 114,20	35 077,10	0,00	2 777 247,80
1.4.1.1.4.								
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 792 190,00	732 866,70	0,00	269 414,20	35 077,10	0,00	2 829 548,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	493 148,90	800 349,20	0,00	0,00	1 293 498,10
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	493 148,90	800 349,20	0,00	0,00	1 293 498,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	492 655,80	799 542,60	0,00	0,00	1 292 198,40
1.5.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	492 655,80	799 542,60	0,00	0,00	1 292 198,40
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	492 655,80	799 542,60	0,00	0,00	1 292 198,40
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	493 148,90	800 349,20	0,00	0,00	1 293 498,10
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 653,20	126 653,20
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 653,20	126 653,20
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 653,20	126 653,20
1.6.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,60	84 435,60
1.6.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,60	84 435,60
1.6.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 435,60	84 435,60
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	0,00	69 189,10	11 339,20	67 290,60	0,00	0,00	147 818,90
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	69 189,10	11 339,20	67 290,60	0,00	0,00	147 818,90
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	69 119,80	11 327,80	67 208,40	0,00	0,00	147 656,00
1.7.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	69 119,80	11 327,80	67 208,40	0,00	0,00	147 656,00
1.7.1.1.1 .4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	69 119,80	11 327,80	67 208,40	0,00	0,00	147 656,00
1.7.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	69 189,10	11 339,20	67 290,60	0,00	0,00	147 818,90
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	0,00	76 156,00	0,00	40 909,10	0,00	0,00	117 065,10
1.8.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	76 156,00	0,00	40 909,10	0,00	0,00	117 065,10
1.8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	44 318,00	0,00	40 909,10	0,00	0,00	85 227,10
1.8.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	44 318,00	0,00	40 909,10	0,00	0,00	85 227,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	44 318,00	0,00	40 909,10	0,00	0,00	85 227,10
1.8.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	76 156,00	0,00	40 909,10	0,00	0,00	117 065,10
1.8.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования	0,00	0,00	18 000,00	35 991,60	0,00	0,00	53 991,60
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	18 000,00	35 991,60	0,00	0,00	53 991,60
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	13 500,00	35 991,60	0,00	0,00	49 491,60
1.9.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	13 500,00	35 991,60	0,00	0,00	49 491,60
1.9.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	13 500,00	35 991,60	0,00	0,00	49 491,60
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	18 000,00	35 991,60	0,00	0,00	53 991,60
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей							
1.10.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.10.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.10.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	30 655,50	0,00	0,00	0,00	30 655,50
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	30 655,50	0,00	0,00	0,00	30 655,50
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	30 655,50	0,00	0,00	0,00	30 655,50
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Обеспечена реализация мероприятий по	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	24 000,00	52 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек							
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	24 000,00	52 000,00
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	24 000,00	52 000,00
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 937 980,02	1 313 428,37	2 143 912,96	1 490 922,35	137 242,60	186 457,80	7 209 944,10
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 937 980,02	1 313 428,37	2 143 912,96	1 490 922,35	137 242,60	186 457,80	7 209 944,10
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48

6. Помесечный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,00	9 648,55	10 598,35	15 899,59	15 899,59	15 899,59	15 899,59	15 899,59	15 899,59	15 899,59
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00	52,61	1 051,05	8 582,41	39 212,86	43 462,96	43 462,96	43 462,96	43 462,96	43 468,56	43 468,76
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 549,30	213 549,30
1.4.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 282,90	257 114,20
1.5.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 542,60	799 542,60
1.6.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

1.7.	Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 143,60	67 208,40
1.8.	Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 909,10
1.9.	Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991,60	35 991,60
1.10.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	713,00	948,75	948,75	948,75	1 000,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

	городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												
ИТОГО:		0,00	0,00	52,61	10 699,60	19 180,76	55 112,45	59 615,55	60 075,55	60 311,30	60 311,30	1 543 826,90	1 474 683,55

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i> Обеспечено обновление содержания	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i> Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.		
1.1.1	Контрольная точка "Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам "	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Соглашение с Минпросвещения России	-	-
1.1.2	Контрольная точка "В 2 образовательных организациях, осуществляющих	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и функционирование; показатели деятельности; перечень ОО в которых будет обновлена база; об утверждении ИЛ; об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам", значение: 0.0000						утверждении медиаплана; аналитическая справка о необходимости обновления мат.-тех. базы, здоровьесберегающей среды в ОО по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями; письмо оператору о направлении программ развития ОО; о согласовании ИЛ; извещения о первых закупках; об участии в 1 этапе конкурса "Доброшкола"		
1.1.5	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащения помещений ОО", значение: 0.0000	-	19.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Протокол Протокол оператора о согласовании дизайн-проекта в рамках проведения 1 конкурса "Доброшкола"	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного	-	26.07.2021	13	17	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000						в СУПД Минпросвещения России		
1.1.7	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы", значение: 0.0000	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятий",	-	29.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Справка Письмо оператору об участии во 2 этапе конкурса "Доброшкола";	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		информационная справка об участии руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта; сопроводительное письмо оператору об охвате обучающихся ОО образовательным процессом с использованием приобретенного оборудования и средств обучения и воспитания; письмо оператору об охвате обучающихся ОО дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием приобретенного оборудования и средств обучения и воспитания		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Медиаплан в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах	-	24.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ		бюджет
1.1.14	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист)", значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Инфраструктурный лист в соответствии с методическими рекомендациями	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола», значение: 0.0000	-	14.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.19	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы", значение: 0.0000	-	18.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ", значение: 0.0000	-	26.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.24	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.25	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	28.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степанов Е.В.	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	12.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.27	Контрольная точка "Объявлены закупки из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащений коррекционных школ"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства	-	23.08.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучения и воспитания в коррекционные школы"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.32	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степанов Е.В.	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и технологической направленностей"			точками отсутствует	точками отсутствует		дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана		

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг промежуточный реализации мероприятий по созданию в ОО, расположенных в сельской местности, центров образования естественнонаучного и технологической направленности", значение: 0.0000	-	30.06.2021	07	10	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка о комплексе мер по созданию и функционированию в О центров	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет По результатам мониторинга работ по приведению площадок центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России подготовлен отчет о степени готовности данных площадок.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров ", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	30.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	02	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	04	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.16	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.17	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационные справки по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.21	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об освещении в СМИ, наличии заполненных разделов о Центре «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.23	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»(для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.26	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров образования естественно-научной и	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023 году	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.2.34	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройк к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройк к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.		
1.3.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта - общеобразовательная организация на 200 мест в с. Корнилово Томского района	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Проведен		30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг выполнения результата создания новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		Электронный бюджет
1.3.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта (общеобразовательная организация на 200 мест в с. Корнилово Томского района) в эксплуатацию	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации на 200 мест в с. Корнилово Томского района средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		Министерства просвещения Российской Федерации № 465 от 03 сентября 2019 года представлена		
1.3.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.7	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено	Нет	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гребцевич И.Б.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.7	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения результата создания с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	11	Грабцевич И.Б.	Прочий тип документа Отчетная форма по оснащению общеобразовательной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует			организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 465 от 03.09.2019		
1.4.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта (общеобразовательная организация на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области)	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объекта", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объекта", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.15	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг строительства объекта", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.16	Контрольная точка "Проведен	-	31.10.2022	Взаимо	Взаимо	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг строительства объекта", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		Электронный бюджет
1.4.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет
1.4.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Получено	-	28.02.2022	Взаимо	Взаимо	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		Электронный бюджет
1.5.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.6	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Земельный	-	27.12.2023	Взаимо	Взаимо	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участок предоставлен заказчику"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		
1.5.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.15	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.17	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование приобретено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		
1.5.18	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.25	Контрольная точка	-	27.12.2024	Взаимо	Взаимо	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		
1.5.26	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.29	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.30	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.5.31	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.32	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.33	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование приобретено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет		
1.5.34	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.35	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.5.36	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.37	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.38	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.6.1	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования созданных Кванториумов", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.2	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Степанов Е.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.6	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.8	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грабцевич И.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.7	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования (нарастающим итогом): в 2022 г. – 3 ПОО; в 2023 г. – 6 ПОО; в 2024 г. – 9 ПОО		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Преподаватели общеобразовательных дисциплин прошли повышение квалификации по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим итогом): 2022 – 24 человека, 2023 – 54 человека, 2024 – 72 человека.		
1.7.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		результатам мониторинга		бюджет
1.7.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.7	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ивонина Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка по итогам апробации методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.7.8	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 200 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ивонина Е.В.	Отчет об организации повышения квалификации 200 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			отсутствует	отсутствует		профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.7.9	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 300 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ивонина Е.В.	Отчет об организации повышения квалификации 300 преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.8	Результат "Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	01.01.2021	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.		
1.8.1	Контрольная точка "В 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Отчет	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг деятельности по оценке качества общего образования в	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.5	Контрольная точка "В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
1.9	Результат "Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.	Нет	-
1.9.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Грабцевич И.Б.	Справка Информационно-аналитический справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о промежуточных результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году	-	-
1.10	Результат "Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Грабцевич И.Б.	Оснащение новых зданий общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями приказа	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. N 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.		
1.10.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о промежуточных результатах оснащения новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг оснащения зданий для размещения"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Грабцевич И.Б.	Отчет Подготовлен информационный отчет о результатах оснащения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		новых мест в общеобразовательных организациях, созданных в рамках реализации регионального проекта в 2021 году		
1.11	Результат "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	01.01.2021	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведение работ по разработке проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования (разработка ПСД для строительства здания общеобразовательной организации на 1100 мест).	Нет	-
1.11.1	Контрольная точка "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Предоставлен отчет муниципального образования об использовании межбюджетных трансфертов.	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.11.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.07.2022	06	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.11.5	Контрольная точка "Разработка	-	30.09.2022	07	12	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"						аналитический отчет		Электронный бюджет
1.11.6	Контрольная точка "Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования"	-	31.10.2022	11	09	Ассонов Д.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.11.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12	Результат "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи	01.01.2022	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степанов Е.В.	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, оставшихся без попечения родителей"			точками отсутствует	точками отсутствует		воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 30 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
1.12.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.12.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Степанов Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС Электронный бюджет

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Томской области. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - разработаны	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.1.1	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию ЦНППМП", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Садиева М.С.	Распоряжение Распорядительные акты ДОО утверждающие: должностное лицо в составе РВПО, ответственного за создание и функционирование; показатели и индикаторы деятельности; типовое положение о Центре; месторасположение центра; об утверждении ИЛ; об утверждении проекта зонирования; извещения о первых закупках	-	-
2.1.2	Контрольная точка "Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения ЦНППМПР", значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Входящее письмо Получено письмо от федерального оператора о согласовании перечня оборудования для оснащения ЦНППМПР	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	-
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.05.2021	16	12	Садиева М.С.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Извещения о проведении закупок	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Отчет	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра	-	25.08.2021	13	14	Садиева М.С.	Справка Информационно-аналитическая справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"								
2.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра", значение: 0.0000	-	30.09.2021	17	15	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Садиева М.С.	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.1.12	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.13	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.14	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированным и кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.		
2.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего,	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области		
2.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области		
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал",	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Садиева М.С.	Справка о повышении квалификации педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Садиева М.С.	Прочий тип документа Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"		
2.2.8	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Садиева М.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образовательных организаций		
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области		
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области	-	-
2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня	-	30.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области		
2.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Томской области"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Садиева М.С.	Отчет Проведен анализ результатов мониторинга повышения уровня профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам педагогическими работниками и управленческими кадрами системы общего, дополнительного образования детей и профессионального	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования Томской области		
2.3	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грабцевич И.Б.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования		
2.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
				точками отсутст вует	точками отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	5
4	Участник проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
5	Участник проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
6	Участник проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
7	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
8	Участник проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

9	Администратор	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего	Грабцевич И. Б.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			образования Томской области		
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиева М. С.	начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
12	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
13	Участник регионального проекта	Шорец Е. М.	заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Глазырина Е. А.	10
14	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
15	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиева М. С.	начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
----	--	---------------	--	-----------------	----

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
18	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
19	Участник регионального проекта	Зубчевская О. В.	консультант комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Степанов Е. В.	10
20	Участник регионального проекта	Шорец Е. М.	заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Глазырина Е. А.	10
21	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
22	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршута Е. В.	5
24	Участник регионального проекта	Мещерская Н. Е.	Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений	Губин А. М.	10
25	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
26	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	0
27	Участник регионального проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10
28	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
29	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
30	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Гребцевич И. Б.	20

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршута Е. В.	5
32	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	0

33	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
34	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
35	Участник регионального проекта	Мещерская Н. Е.	Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений	Губин А. М.	10
36	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
37	Участник регионального проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10
38	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					

41	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	3
42	Участник регионального проекта	Иволина Е. В.	Председатель Комитета образовательных программ и	Калинюк Ю. В.	5
			проектов Департамента профессионального образования Томской области		

Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Габцевич И. Б.	5
44	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Габцевич И. Б.	20

Оснащены здания для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Габцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
----	--	----------------	---	-----------------	----

Оснащены здания средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Габцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
----	--	----------------	---	-----------------	----

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	5
----	--	---------------	--	----------------	---

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	10
Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10