



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Распоряжение

19.03.2021

№ 461-р

Томск

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году

В соответствии с «дорожной картой» федерального проекта Адресной методической помощи «500+» 2021 года, распоряжением Департамента общего образования Томской области от 15.02.2021 № 214-р «О реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году»:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году (далее – План-график) в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Областному государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – ТОИПКРО) (Замятина О.М.):

- 1) организовать работу по реализации Плана-графика;
- 2) обеспечить соблюдение установленных сроков и представление результатов реализации мероприятий Плана-графика.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

Начальник Департамента

И.Б. Грабцевич

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи «500+» в Томской области (2021 г.)

| №п/п | Мероприятие/действие | Дата реализации | Региональный показатель реализации |
|------|--|-----------------|--|
| 1 | Подготовка и направление в ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО) письма о назначении региональных координаторов проекта «500+» в Томской области | 21.01.2021 | Региональный координатор назначен <i>(выполнено)</i> |
| 2 | Проведение мониторинга региональным координатором процесса сбора данных муниципальных координаторов и отобранных школ в личном кабинете ФИС ОКО регионального оператора | 25.01.2021 | - <i>(выполнено)</i> |
| 3 | Запуск анкетирования участников образовательных отношений в отобранных школах | 28.01.2021 | - <i>(выполнено)</i> |
| 4 | Участие в ВКС для региональных и муниципальных координаторов | 28.01.2021 | Региональные координаторы и муниципальные координаторы приняли участие (100%) <i>(выполнено)</i> |
| 5 | Анализ результатов анкетирования кураторов, представленных федеральным оператором | 03.02.2021 | - <i>(выполнено)</i> |
| 6 | Разработка и утверждение распоряжения Департамента общего образования Томской области (далее - ДОО ТО) о реализации проекта Адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Томской области в 2021 году | 15.02.2021 | Утвержден состав муниципальных координаторов проекта. Утвержден список общеобразовательных организаций для участия в проекте (42 школы). Разработан план мероприятий («дорожная карта») по |

| | | | |
|----|--|--------------------|---|
| | | | взаимодействию и оказанию консультационной и методической поддержки участников проекта. <i>(выполнено)</i> |
| 7 | Завершение анкетирования школ-участниц проекта | 15.02.2021 | 42 школы приняли участие <i>(выполнено)</i> |
| 8 | Организация и проведение установочного семинара в форме круглого стола для кураторов и руководителей школ – участников проекта | 16.02.2020 | 10 кураторов, 10 директоров школ, 20 муниципальных координаторов <i>(выполнено)</i> |
| 9 | Первичное посещение ОО кураторами | Март - апрель 2021 | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК представлены соответствующие отметки (доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами – не менее 75%; доля ОО, активировавших рисковые направления – 100%) |
| 10 | Организация участия в еженедельных методических вебинарах, предлагаемых ФИОКО | еженедельно | - |
| 11 | Организация и проведение стратегической сессии по работе с кураторами проекта «500+» и муниципальными координаторами «Школа Кураторов 500+ «ИнструментариУМ» | 10.03.2020 | Участие 42 кураторов и 20 муниципальных координаторов <i>(выполнено)</i> |
| 12 | Организация и проведение стратегической сессии по работе с директорами школ проекта «500 +» «Школа Директоров 500+ «ИнструментариУМ» | 12.03.2020 | Участие 42 руководителей школ <i>(выполнено)</i> |
| 13 | Разработка и утверждение регионального плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по | 22.03.2021 | План–график разработан, утвержден и направлен в ФИОКО |

| | | | |
|----|---|----------------------------|--|
| | проекту | | |
| 14 | Проведение вебинаров, семинаров по методическим запросам школ по направлениям работы в разрезе актуального рискового профиля (ежеквартально) | Март-декабрь 2021 | Участие не менее 90 % школ-участниц проекта |
| 15 | Организация и реализация дополнительных программ повышения квалификация для педагогических и управленческих работников школ – участниц проекта по темам: "Формирование мотивирующей образовательной среды в школах, функционирующих в сложных социальных условиях" (16 ч); "Профилактика профессионального выгорания педагогов в школах, функционирующих в сложных социальных условиях"(16ч); "Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса в школах, работающих в сложном социальном контексте"(24 ч) | Март-декабрь 2021 | Участие не менее 90 % школ-участниц проекта |
| 16 | Проведение региональных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ (с 15.03 по 26.03.2021) | Март 2021 | Аналитическая справка, методические рекомендации |
| 17 | Организация подготовки документов и проведение контрольного мониторинга за размещением концептуальных документов школами - участницами проекта в ИС МЭДК | Апрель 2021 | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК (доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором – 100%) |
| 18 | Проведение консультаций для кураторов и руководителей по применению данных региональных мониторинговых исследований в дальнейшей работе (1 | Апрель 2021 - декабрь 2021 | - |

| | | | |
|----|--|-------------|--|
| | раз в полугодие) | | |
| 19 | Организация работы по разработке и утверждению муниципальных дорожных карт по реализации комплекса мероприятий поддержки образовательных организаций с низкими образовательными результатами на 2021-2024 гг., в том числе со школами – участницами проекта «500+» | Май 2021 | 20 муниципальных дорожных карт |
| 20 | Организация и проведение контрольного мониторинга за размещением школами - участницами проекта данных первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК | 26.05.2021 | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором – 100% |
| 21 | Анализ результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту. | 17.06.2021 | Аналитическая справка (доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты на дату мониторинга) |
| 22 | Подготовка и направление в ФИОКО результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту | 18.06.2021 | Результаты направлены |
| 23 | Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, направленных федеральным координатором | 29.06.2021 | Протокол рабочей группы |
| 24 | Организация и проведение промежуточного семинара-совещания кураторов, директоров и муниципальных координаторов | 30.06.2021 | Протокол рабочей группы |
| 25 | Организация и проведение методической секции в рамках форума «Август – про» для педагогических работников школ проекта «500+» | Август 2021 | - |

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| 26 | Организация и проведение семинаров и методических мероприятий по представлению и диссеминации опыта региона, муниципалитетов и отдельных школ перехода в эффективное функционирование (не менее 10 мероприятий согласно муниципальным дорожным картам) | Сентябрь –ноябрь 2021 | Аналитическая справка |
| 27 | Анализ результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | 16.09.2021 | Аналитическая справка (доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты на дату мониторинга) |
| 28 | Подготовка и направление в ФИОКО результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту | 17.09.2021 | Результаты направлены |
| 29 | Организация и проведение контрольного мониторинга за размещением школами - участницами проекта данных второго мониторинга в ИС МЭДК | Октябрь 2021 | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором – 100% |
| 30 | Анализ результатов выборочной экспертизы документов школ, направленных федеральным координатором | 16.11.2021 | Аналитическая справка |
| 31 | Совещание в режиме ВКС с кураторами по разработке дальнейших мероприятий по итогам экспертизы документов, предоставленных федеральным координатором | 18.11.2021 | Протокол рабочей группы |
| 32 | Проведение итогового анализа эффективности принятых мер поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и планирование работы на следующий год. | Декабрь 2021 | Аналитическая справка |